

Atividades e atores do contexto de implantação

[PPDS](#) >> [Capítulos](#) >> [Integração e Implantações](#) >> Atividades e atores do contexto de implantação



Papéis:

- AO** - Architect Owner
- TD** - Time de Desenvolvimento
- LO** - Líder de Operações
- AS** - Agente de Segurança

Desenho e Construção

O que avaliar e realizar:

- Nível Aderência à arquitetura de referência, inclusive de segurança e de alta disponibilidade (**AO, AS, LO**)
- Nível de Aderência ao ambiente de Produção atual, inclusive em relação à produtos em backlevel e/ou sem suporte (**LO**)
- Mapeamento de pontos críticos de solução para monitoramento/telemetria (**TD, LO**)
- Mecanismos que viabilizem a implantação gradativa (piloto / blue-green), mecanismos de "liga-desliga", etc. (**AO, TD, LO**)
- Construir a solução de forma a permitir a execução de plano de retorno em situações de falhas (**AO, TD, LO**)
- Construir a solução de forma a gerar trilha de auditoria (**TD, LO, AS**)



Testes

Papéis:

AQ - Agente de Qualidade

DP - Dono do Produto

LT - Líder Técnico

LO - Líder de Operações

O que avaliar e realizar:

- Teste unitário (**AQ**, **LT**)
- Teste funcional com massas adequadas (**AQ**, **LT**, **DP**)
- Teste de regressão (**AQ**, **LT**)
- Mapear eventuais gaps do ambiente de testes a serem adequados para que se torne o mais próximo possível ao ambiente de Produção (**AQ**, **LO**)
- Testes de Desempenho (**AQ**, **LO**)
- Criar e testar o plano de retorno (**AQ**, **LO**)
- Criar plano de validação do caminho crítico e/ou da mudança (**AQ**, **LO**)



Implantação

Papéis:

- LO - Líder de Operações
- LS - Líder de Soluções
- LT - Líder Técnico
- DP - Dono do Produto

O que avaliar e realizar:

- Reunir o time necessário para construir o plano de implantação que deve conter: (LS)
 - A descrição sucinta do motivo, benefícios e riscos da mudança; (LS, LO, DP)
 - A descrição e o relacionamento das tarefas; (LT, LO)
 - O plano de preparação da infraestrutura (LO)
 - O plano de validação da mudança (LT, LO, DP)
 - O plano de retorno para situações de falhas (LT, LO)
 - O plano de monitoração, caso não haja monitoração preparada (LT, LO)
 - Os pontos de atenção a serem observados pós-implantação (marcos de processamento, tempos de resposta limite, vazão esperada, etc.) (LT, LO)
 - A estratégia de piloto e de expansão, caso haja (LS, LO, DP)
- Abrir, validar e conseguir a aprovação da requisição de mudanças (LT, LS)
- Produzir as apresentações necessárias e negociar janelas com a GMUD (LS)